
สรุปรายงานผลการติดตามในการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 

โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี  เขต ๓ 
 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (บ ว ร) 
กลุ่มงาน   งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะโครงการ ผลการดำเนินงาน 
ของโครงการ 

หมายเหตุ 
 ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

๑.  โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ๑. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

๒. กิจกรรมตดิตามการ
เจริญเติบโต 

๓. กิจกรรมตรวจสุขภาพ 

๔. กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย 

๕. กิจกรรมกีฬาสีอนุบาลบ้าน
นาเกมส์ อุปกรณ์กีฬา 

๖. กิจกรรมอาหารเสริม (นม) 
๗. กิจกรรมอาหารกลางวัน 

๘. กิจกรรมประกันอุบัติเหต ุ

๓๐,๐๐๐ ๑๗,๘๑๑.๑๘ ๑๒,๑๘๘.๘๒ ✓   ๑. เด็กมีร่างกาย
เจริญเติบโตตามวัย  
ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป 
๒. เด็กมีสุขนิสยัที่ดี 
ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป 
๓. เด็กมีกล้ามเนื้อ
มัดใหญ่และ
กล้ามเนื้อมดัเล็ก
แข็งแรง ร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 

 

 

๒.  โครงการเรียนรู้อยู่อย่าง
ชาวพุทธ 

๑. กิจกรรมเล่านิทานคณุธรรม 
๒. กิจกรรมทำบุญวันธรรม 
    สวนะ 
๓. กิจกรรมประกวดชุดขาว 
๔. กิจกรรมสืบเพื่อการเผยแผ่   
   พระพุทธศาสนา 

๓๗,๐๐๐ ๑๙,๒๗๐ ๑๗,๗๓๐ ✓   ๑. เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรมและมี
จิตใจที่ดีงาม  
รอ้ยละ ๘๐ ขึน้ไป 

 



สรุปรายงานผลการติดตามในการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 

โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี  เขต ๓ 
 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (บ ว ร) 
กลุ่มงาน   งานวิชาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะโครงการ ผลการดำเนินงาน 
ของโครงการ 

หมายเหตุ 
 ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

  ๕. กิจกรรมท่องพุทธพจน์  
    บรรยายธรรม 

        

๓. โครงการศิลปินน้อย ๑. กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์ 
๒. กิจกรรม Art Camp 
 

๑๒,๐๐๐ ๒๗,๙๙๕ ๐.๐๐ ✓   ๑. เด็กมีสุขภาพจิต
ดีและมีความสุข  
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๒. เด็กได้ชื่นชม
และแสดงออกทาง 
ศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว  
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 

 

 

 

 



สรุปรายงานผลการติดตามในการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 

โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี  เขต ๓ 
 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (บ ว ร) 
กลุ่มงาน   งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะโครงการ ผลการดำเนินงาน 
ของโครงการ 

หมายเหตุ 
 ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

๔. โครงการเรียนรู้สู่สังคม ๑. กิจกรรมประชาธิปไตย 
     นอ้งเล็ก 

๒. กิจกรรมเรียนรู้สู่โลก    
    กว้างอนุบาล ๑ 
๓. กิจกรรมเรียนรู้สู่โลก 
    กว้างอนุบาล ๒ 
๔. กิจกรรมเรียนรู้สู่โลก 
    กว้างอนุบาล ๓ 

๖๕,๐๐๐ ๕๑,๕๕๕ ๑๓,๔๔๕ ✓   ๑. เด็กสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขและปฏิบตัิติ
ตนเป็น สมาชิกท่ีดี
ของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษตัริย ์
ทรงเป็นประมุข   
ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 



สรุปรายงานผลการติดตามในการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 

โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี  เขต ๓ 
 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีทักษะในศตวรรษที่ 21  
กลุ่มงาน   งานวิชาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะโครงการ ผลการดำเนินงาน 
ของโครงการ 

หมายเหตุ 
 ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

๕. โครงการสมองใสปัญญา
เลิศ 

๑. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
    สถานศึกษาปฐมวัย 
๒. กิจกรรมพัฒนาทักษะ 
    วิชาการ (กิจกรรมหลัก) 
๓. กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  
    (Open House) 
๔. กิจกรรมรักการอ่าน 
๕. กิจกรรมผลิต จัดหาวัสดุ     
    สื่อ ใบกิจกรรม   
    ประกอบการจัด 
    ประสบการณ์ (รวมสื่อ 
    มุมประสบการณ์) 

๒๐๙,๗๓๕.๔๐ ๘๙,๙๘๖.๐๐ ๑๑๙,๗๔๙.๔๐ ✓   ๑. เด็กใช้ภาษาสื่อสาร
ได้เหมาะสม    
กับวัย ร้อยละ ๘๐ ข้ึน
ไป 
๒. เด็กมีจินตนาการ
และความคิด
สร้างสรรค์ ร้อยละ 
๘๐ ข้ึนไป 
๓. เด็กมีเจตคติที่ดตี่อ
การเรยีนรู้และมี
ความสามารถในการ
แสวงหาความรูไ้ด้
เหมาะสมกับวัย  
ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป 

 

 

 
 



สรุปรายงานผลการติดตามในการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 

โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี  เขต ๓ 
 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีทักษะในศตวรรษที่ 21  
กลุ่มงาน   งานวิชาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะโครงการ ผลการดำเนินงาน 
ของโครงการ 

หมายเหตุ 
 ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

๖. โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

๑. กิจกรรมการทดลอง 
    วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้น 
    อนุบาลปีที่ ๑ 
๒. กิจกรรมการทดลอง 
    วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้น 
    อนุบาลปีที่ ๒ 
๓. กิจกรรมการทดลอง 
    วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้น 
    อนุบาลปีที่ ๓ 
๔. กิจกรรมบ้าน 
    นักวิทยาศาสตร์น้อย 

๒๕,๐๐๐ ๒๖,๐๘๓.๙๕ ๐.๐๐ ✓   ๑. เด็กมีความสามารถ
ในการคิดที่เป็น
พื้นฐานในการเรียนรู้
ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป 

 

 

 

 



สรุปรายงานผลการติดตามในการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 

โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี  เขต ๓ 
 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (บ ว ร) 
กลุ่มงาน   งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะโครงการ ผลการดำเนินงาน 
ของโครงการ 

หมายเหตุ 
 ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

๗. โครงการเรียนรู้อยู่อย่าง
พอเพียง 

๑. กิจกรรมบูรณาการหลัก 
    ปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
๒. กิจกรรมผู้ใหญ่ใจดี  
    มีภูมิปัญญา 
๓. กิจกรรมกระปุกน้อย 
    นักประหยัด 
๔. กิจกรรมผักสวนครัวรั้ว 
     กินได ้

๕. กิจกรรมคัดแยกขยะ 

๒๐,๐๐๐ ๑๓,๗๕๕.๐๐ ๖,๒๔๕ ✓   ๑. เด็กมีทักษะชีวิต
และปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ = ๗ โครงการ 
 

๓๙๘,๗๓๕.๔๐ ๒๔๖,๔๕๖.๑๓ ๑๕๒,๒๗๙.๒๗ ๗     

 

 



สรุปรายงานผลการติดตามในการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 

โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี  เขต ๓ 
 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (บ ว ร) 
กลุ่มงาน   งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะโครงการ ผลการดำเนินงาน 
ของโครงการ 

หมายเหตุ 
 ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

๑. โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
สัมพันธ์ชุมชน 

๑. กิจกรรมเรียนรู้สู่ความ
เป็นไทย 
๒. กิจกรรมวันสำคัญ 

๑๕,๐๐๐ ๓,๘๒๑.๐๐ ๑๑,๑๗๙ ✓   ๑. เด็กรักษา
ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย  
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 

๒. โครงการสนับสนุน
การศึกษา ระดับปฐมวัย 

๑. กิจกรรมปฐมนิเทศและ 
    ประชุมผู้ปกครอง 
๒. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
๓. กิจกรรมสื่อสัมพันธ์บ้าน  
    โรงเรียน 
๔. กิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือ 
    นักเรียน 
 

๘๒,๐๐๐ ๒๕,4๗๓.๒๕ ๕๖,๕๒๖.๗๕ ✓   ๑. การสนับสนุน
การจัดการศึกษา 
ให้กับเด็ก โดยเปิด
โอกาสให้ผู้ปกครอง 
มีส่วนร่วม ร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

 



สรุปรายงานผลการติดตามในการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 

โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี  เขต ๓ 
 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (บ ว ร) 
กลุ่มงาน   งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะโครงการ ผลการดำเนินงาน 
ของโครงการ 

หมายเหตุ 
 ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

  ๕. กิจกรรมสื่อบริการ
(ทะเบียน) 
๖. กิจกรรมสื่อปฐมวัย
(ทะเบียน) 
๗. กิจกรรมจัดซื้อเทคโนโลยี 

        

๓. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุง อาคารสถานที่
และแหล่งเรียนรู้ 

๑. กิจกรรมหนูน้อยหัวใจ  
    ๕ส 
๒. กิจกรรม Big Cleaning  
    Day 
๓. กิจกรรมจัดทำป้ายไม้ 
๔. กิจกรรมปรับปรุง    
    ซ่อมแซม อาคารสถานที่    
 

๑85,๐๐๐.๐๐ ๑๑๑,๑๑๗.๓๘ ๗๓,๘๘๒.๖๒ ✓   ๑. อาคารสถานที่
ตอบสนองความ
ต้องการของเด็ก
และครู ร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 

 

 



สรุปรายงานผลการติดตามในการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 

โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี  เขต ๓ 
 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (บ ว ร) 
กลุ่มงาน   งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะโครงการ ผลการดำเนินงาน 
ของโครงการ 

หมายเหตุ 
 ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

๔. โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง  
    (ทะเบียน) 
๒. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ 
    และซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ 
    (จัดซื้อปริ้นเตอร์) 
๓. กิจกรรมซ่อมบำรุง 
    เครื่องปรับอากาศ 
๔. กิจกรรมซ่อมบำรุง 
    เครื่องกรองน้ำ 
๕. กิจกรรมติดตั้งเครื่อง 
    กรองน้ำชั้น ๔ 
๖. กิจกรรมซ่อมบำรุง 
    กล้องวงจรปิด 

๘๘,๐๐๐ ๒๑,4๐๕.๐๐ ๖๖,๕๙๕ ✓   ๑. การบำรุง
ครุภัณฑ์ให้มีความ
พร้อมต่อการใช้งาน 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 



สรุปรายงานผลการติดตามในการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 

โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี  เขต ๓ 
 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (บ ว ร) 
กลุ่มงาน   งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะโครงการ ผลการดำเนินงาน 
ของโครงการ 

หมายเหตุ 
 ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

  ๗. กิจกรรมติดตั้ง    
    อินเตอร์เน็ต 
๘. กิจกรรมจัดทำทะเบียน 
    เบิกวัสด ุ
๙. กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ 
    เรียน 

        

๕. โครงการระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

๑. การพัฒนามาตรฐาน 
     การศกึษาและค่าเป้าหมาย 

๒. การจัดทำแผนพัฒนา 
    คุณภาพการศึกษาและ 
    แผนปฏิบัติการ 
๓. การจัดการข้อมูล 
    สารสนเทศอย่างมีระบบ 

๕,๐๐๐ ๖๕๐.๐๐ ๔,๓๕๐ ✓   ๑. การประเมิน
คุณภาพภายในและ
ภายนอก
สถานศึกษา  
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 

 

 



สรุปรายงานผลการติดตามในการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 

โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี  เขต ๓ 
 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (บ ว ร) 
กลุ่มงาน   งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะโครงการ ผลการดำเนินงาน 
ของโครงการ 

หมายเหตุ 
 ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

  ๔. แผนปฏิบัติการสู่การ    
    ปฏิบัต ิ
๕. การตรวจสอบและการ 
    ทบทวนคุณภาพ 
    การศึกษา 
๖. การประเมินคุณภาพ 
    การศึกษา 
๗. การรายงานคุณภาพ 
    การศึกษาประจำปี 
๘. การผดุงระบบการ 
   ประกันคุณภาพการศึกษา 

      ๒. การรับรอง
คุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 

๖. โครงการห้องเรียนคุณภาพ ๑. การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
     ห้องเรียนคุณภาพ 

 

๗๐,๐๐๐ ๖4,๑๖๓.๐๐ ๕,๘๓๗ ✓     

 



สรุปรายงานผลการติดตามในการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 

โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี  เขต ๓ 
 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (บ ว ร) 
กลุ่มงาน   งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะโครงการ ผลการดำเนินงาน 
ของโครงการ 

หมายเหตุ 
 ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

  ๒. กิจกรรมพัฒนาและ
ปรับปรุง ห้องเรียน (ซ่อม
บอร์ด/บอร์ดสถิติ) 
๓. การนิเทศและ
ประเมินผลห้องเรียน
คุณภาพ 

      ๑. การจัด
สภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียน 
ให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของเด็ก  
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ = ๖ โครงการ 
 

๔๔๕,๐๐๐ ๒๒๖,๖๒๙.๖๓ ๒๑๘,๓๗๐.๓๗ ๖     

 

 

 
 
 
 



สรุปรายงานผลการติดตามในการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 

โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี  เขต ๓ 
 

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (บ ว ร) 
กลุ่มงาน   งานบุคคล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะโครงการ ผลการดำเนินงาน 
ของโครงการ 

หมายเหตุ 
 ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

๑. โครงการพัฒนาครูสู่ผู้เรียน ๑. กิจกรรมผลิตและใช้สื่อ 
    ปฐมวัยเพื่อกระบวนการ 
    เรียนรู้ (ทะเบียน) 
๒. กิจกรรมเตรียมความ 
    พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
๓. กิจกรรมการจัดทำวิจัยใน 
    ชั้นเรียน 
๔. กิจกรรมส่งเสริมครูด้าน 
    การอบรม สัมมนา     
    ศึกษาดูงาน 
๕. กิจกรรม ICT เพ่ือเพ่ิม 
    ประสิทธิภาพงานและ   
    การเรียนการสอน 
 

๓๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๐๐๐ ✓   ๑. การพัฒนา
ทักษะการจัด
ประสบการณ์ 
ของครู ร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 

 

 



สรุปรายงานผลการติดตามในการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 

โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี  เขต ๓ 
 

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (บ ว ร) 
กลุ่มงาน   งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะโครงการ ผลการดำเนินงาน 
ของโครงการ 

หมายเหตุ 
 ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

  ๖. กิจกรรมนิเทศภายใน 
๗. กิจกรรมชุมชนแห่งการ 
    เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
๘. กิจกรรมประเมินเตรียม 
    ความพร้อมครูผู้ช่วย 
    อย่างเข้ม 
๙. กิจกรรมการประเมินให้ 
    ข้าราชการครูมีวิทยฐานะ 
    และเลื่อนวิทยฐานะ 

        

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓ = ๑ โครงการ ๓๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๐๐๐ ๑     
 


